
（汚水処理施設整備交付金）

地域再生計画（汚水処理施設整備交付金）の事後評価について

①地域再生計画に記載した
数値目標の達成状況

汚水処理人口普及率を67％
から90％に向上

指標１

都道府県名

計画期間

佐賀県

平成21年度～平成25年度

事業実施主体

事業期間

指標２

指標

平成21年度～平成25年度

江北町

BOD汚濁負荷量：87.59㎏/日
削減

67.0% H20

基準値 目標値

年度

194.9

基準年度

H20

90.0% H25

107.4 H25

③事業の進捗状況 事業名
計画

②地域再生計画に記載した
水地の目標以外の波及効果
の発現状況

実績

整備量（その他の事業では取組内容）
目標の達成に対する評価及び今後の対応

江北町「水と緑の快適環境のまちづくり計
画

達成状況に関する評価

汚水処理施設整備交付金の
活用により、汚水処理施設の
整備は効率的な実施ができ
目標を達成した。
接続人口が目標値を下ま
わったため達成できなかっ
た。

評価

実績値

年度

91.0%

142.1

H25 ○

H25 ×

地域再生計画名

④計画全体の総合評価

－

－

特別措置を適用して行う
事業

その他の事業

計画外で独自に実施した
事業

特定環境保全公共下水道事
業
（整備延長）

浄化槽事業（基数）

－

－

－

－

実施計画に基づき路線の検討を行った結果、計画より延長が減
となったが、予定していた区域の整備は完了した。

下水道整備区域の拡大と設置要望の減少により設置基数が計
画よりも減となった。

98基 88基

28,870ｍ 26,834ｍ


