

【江北町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

<対象校>

町立小学校・中学校 全2校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 0校

必要な速度を確保できている学校の場合 0％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年12月までにネットワーク事業者および校内LAN保守運用の事業者と連携して各小中学校の現地調査を行い、ネットワーク速度の確保に向けた課題を特定する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年12月までに実施するネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度中にはネットワーク改善についての検討を進める。また、令和8年度以降にネットワーク機器の更新及びより高速な回線への変更等により段階的な改善を行う。

なお、令和8年3月までに暫定措置として対応可能な対策を保守業者と協議し、可能な限り対応していく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和8年度以降にネットワーク機器の更新を含めた通信環境の改善に取り組む予定である。